



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO U079 "EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR (TIPO SUPERIOR)" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA

INFORME FINAL

Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento del equipamiento del laboratorio del laboratorio de cómputo y de la red de internet institucional

Dirigido a:

El Instituto Tecnológico de Pochutla pretende fortalecer la infraestructura física y de herramientas virtuales, fortaleciendo el desarrollo de prácticas para determinar la calidad de productos con enfoque comercial, así como, la adquisición de competencias prácticas, todo esto enfocado en el proceso Enseñanza-Aprendizaje y complementar las modalidades Mixta, a Distancia y Escolarizada. Por lo anterior se beneficiarán los seis programas educativos actuales.

Objetivo General:

Fortalecer el equipamiento del Laboratorio de Cómputo y de la Red de Internet institucional con la cual se entenderá seis programas de estudio: Ingeniería Civil, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Sistemas en Electromecánica, Ingeniería en Industrias Alimentarias y Licenciatura en Administración.

Costo total del proyecto 2024	
Equipamiento	Total
\$3,519,968.83	\$3,519,968.83

Recurso suministrado	
Asignado	\$4,515,503.00
Ejercido (pagado)	\$3,519,968.83
Remanente	\$995,534.17
Productos financieros	\$122,255.1
Reintegro	\$ 1,117,789.27
Porcentaje de avance financiero	100%





Acciones cumplidas del proyecto				
Número de Meta	Número de Acción	Descripción	Concepto	Porcentaje de avance
1.1	1.1.1	Puntos de acceso wifi para exterior	Puntos de acceso wifi para exterior	100%
1.1	1.1.1	Cajas de cable UTP categoría 6ª para interior y exterior	Cable UTP	100%
1.1	1.1.1	Botes de conectores RJ45 categoría 6	Conectores RJ45	100%
1.1	1.1.1	Servidor Dell PowerEdge T640, Intel Xeon 5280 2.30GHz, 32GB DDR4, 4TB, 3.5", SATA, Rack (5U), sin Sistema Operativo Instalado	Servidor	100%





Acciones faltantes del proyecto				
Número de Meta	Número de Acción	Descripción	Concepto	Porcentaje de avance
1.1	1.1.1	Puntos de acceso wifi para interior	Puntos de acceso wifi para interior	100%
2.1	2.1.1	Computadoras de escritorio marca OptiPlex 7010 AIO 65W Intel® Core™ i5-13500 de 13ª generación(24 MB de caché, 14 núcleos, 20 subprocesos, de 2,50 GHz a 4,80 GHz Turbo 65 W	Computadoras de Escritorio	100%
3.1	3.1.1	Licencias de Software Office 365 A3 para estudiantes	Paquetes de Office 365 A3 para estudiantes	100%
3.1	3.1.1	Software contable para 51 usuarios (50 alumnos y 1 profesor) licencia multianual por 3 años	Software	100%
3.1	3.1.1	Software formulación financiera o evaluación de proyectos para 51 usuarios (50 alumnos y 1 profesor) licencia multianual por 3 años	Software	100%
Porcentaje de avance físico de acuerdo al monto total asignado al proyecto			100%	

Má. Jorge Armando Hernandez Valencia
Director

